

Принят на заседании рабочей группы
Протокол № 1 от 17.01.2014



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС)
в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»
на 2014-2015 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС				
1	Приказ о подготовке ДОУ к внедрению ФГОС ДО	декабрь 2013	Заведующий	Назначение ответственного вопроса подготовки ДОУ к внедрению ФГОС, созданию рабочей группы, разработки плана мероприятий
2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	январь 2014	Заместитель заведующего по ВМР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
4	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поздано	Заместитель заведующего по ВМР	Поздана подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
5	Предварительный анализ ресурсного	сентябрь 2014	Заведующий	Получение объективной

	обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС				информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС
6	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной образовательной программой	Декабрь 2014 – январь 2015	Заведующий		Создание ООП
7	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Апрель – май 2015г	Заведующий		Наличие ООП
8	Разработка календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг	январь-май 2015	Заместитель заведующего по ВМР		Наличие календарно-тематических планов
9	Утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016гг	Август 2015	Заведующий		Наличие календарно-тематических планов
10	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам сопровождения ФГОС	Поэтапно	Заместитель заведующего по ВМР		Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
11	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий		Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Май 2014г.	Заведующий		
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заместитель заведующего по ВМР		Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
3	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	2014 – 2015 учебный год	Заместитель заведующего по ВМР		Ликвидация затруднений
4	Проведение совета педагогов «Переход	Октябрь 2014г	Заместитель заведующего по ВМР		Активное профессиональное

	работы ДОУ с ФГТ на ФГОС»			взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решений
5	Проведение совета педагогов «Перспективы развития дошкольного образования по реализации ФГОС»	Октябрь 2015г.	Заместитель заведующего по ВМР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам обновления образовательного процесса в ДОУ
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС				
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Весь период	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС
3	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической
4	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Поэтапно	Заместитель заведующего по ВМР	Оснащенность ООП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой