

**Отчет**  
**о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты»)**  
**введения ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»**  
**за 1 квартал 2014 года**

№ п/п	Мероприятия	Дата исполнения	Результат
<b>I Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>			
1	Изучение ФГОС («Закон об образовании»)	Январь-февраль	Изучен
2	Подготовка и издание приказа о введении ФГОС в ДОУ	Январь	Издан приказ
3	Разработка и утверждение «Дорожной карты» (плана мероприятий) по введению ФГОС	Январь	Приказ об утверждении карты, назначении ответственных
4	Создание рабочей группы по введению ФГОС	Январь	Приказ о создании и составе рабочей группы
5	Разработка и утверждение «Положения о рабочей группе»	Февраль	Приказ об утверждении «Положения о рабочей группе по введению ФГОС в ДОУ »
<b>II Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Январь-март	Прохождение курсов повышения квалификации - 2 педагога
<b>III Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>			
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Частично	Приобретение литературы, методических пособий, соответствующих ФГОС
<b>IV Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС	Март	Размещение информации на сайте
2	Работа с родителями по ознакомлению с необходимостью по внедрению ФГОС	Январь -февраль	Размещение информации на стендах. Консультация для педагогов «Что нужно знать родителям о ФГОС»
<b>V Контроль за реализацией плана мероприятий</b>			
1	Ознакомление педагогов с приказом «Об утверждении ФГОС»	Февраль	Консультация
2	Консультирование педагогов «Что должен знать педагог о ФГОС ДО»	Март	Проведено консультирование

Заведующий  С.О.Кузьмина

**Отчет**  
**о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты»)**  
**введения ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»**  
**за II квартал 2014 года**

№ п/п	Мероприятия	Дата исполнения	Результат
<b>I Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>			
1	Обеспечение методического сопровождения по ФГОС	Апрель	Консультация для педагогов «С чего начать внедрение ФГОС в ДО»
<b>II Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Май	Создание плана графика прохождения курсов повышения квалификации
<b>III Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>			
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Частично	Приобретение методических пособий, мебели соответствующих ФГОС
<b>IV Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Сопровождение страниц сайта по введению ФГОС	Апрель	Размещение на сайте отчет за 1 квартал
2	Работа с родителями по ознакомлению с необходимостью по внедрению ФГОС	Май	Консультация «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом введения ФГОС ДО»
<b>V Контроль за реализацией плана мероприятий</b>			
1	Проверка сайта для выявления уровня освещения внедрения ФГОС	Апрель	Дополнить сайт консультациями для родителей

Заведующий  С.О.Кузьмина



## Отчет

### о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты») введения ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» за IV квартал 2014 года

№ п/п	Мероприятия	Дата исполнения	Результат
<b>I Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>			
1	Подготовка проекта положений «О системе оценки индивидуального развития ребенка», «О взаимодействии с семьей в условиях реализации ФГОС», «О системе оценки деятельности педагогов»	Октябрь-ноябрь	Проекты положений готовы, внести дополнения, подготовить приказ об утверждении
2	Внести изменения в договор с родителями (законными представителями) о предоставлении образовательных услуг	Октябрь	Изменения внесены
<b>II Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Октябрь-декабрь	Курсы повышения по внедрению ФГОС прошел 1 педагог
2	Повышение знаний педагогов по внедрению ФГОС	Октябрь	Проведен совет педагогов «Переход работы ДОУ с ФГТ на ФГОС»
<b>III Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>			
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Частично	Приобретение методических пособий, мебели . приобретение мультимедийного устройства
2	Обеспечение материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам	Частично	Приобретение холодильного оборудования, прохождение ПТМ сотрудниками
<b>IV Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Сопровождение страниц сайта по введению ФГОС	Октябрь	Размещение на сайте отчет за 2 квартал
<b>V Контроль за реализацией плана мероприятий</b>			
1	Проверка сайта для выявления уровня освещения внедрения ФГОС	Апрель	Дополнить сайт консультациями для родителей

И.о.заведующего \_\_\_\_\_ В.В.Реброва



**Отчет**  
**о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты»)**  
**введения ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35»**  
**за I квартал 2015 года**

№ п/п	Мероприятия	Дата исполнения	Результат
<b>I Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>			
1	Подготовка приказа об утверждении положений «О системе оценки индивидуального развития ребенка», «О взаимодействии с семьей в условиях реализации ФГОС», «О системе оценки деятельности педагогов»	Январь	Издан приказ об утверждении «Положений...»
2	Подготовить «Устав» учреждения в новой редакции	Март	Новая редакция Устава передана в отдел дошкольного образования
3	Создать рабочую группу по разработке проекта образовательной программы ДОУ	Февраль	Издан приказ о создании рабочей группы
4	Составить проект образовательной программы ДОУ	Февраль-апрель	Проект в стадии разработки
<b>II Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Январь-март	Переподготовку прошло 2 педагога
<b>III Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Сопровождение страниц сайта по введению ФГОС	январь	Размещение на сайте отчета за 4 квартал, «Положение о работе с родителями»
<b>IV Контроль за реализацией плана мероприятий</b>			
1	Проверка сайта для выявления уровня освещения внедрения ФГОС	Февраль	Дополнить сайт новыми «Положениями»

И.о.заведующего  В.В.Реброва



## Отчет

### о выполнении плана мероприятий («Дорожной карты») введения ФГОС ДО в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» за II квартал 2015 года

№ п/п	Мероприятия	Дата исполнения	Результат
<b>I Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>			
1	Утвердить и зарегистрировать «Устав» учреждения в новой редакции	Май	«Устав» зарегистрирован в налоговой инспекции
2	Подготовить документы для получения лицензии на ведение образовательной деятельности	Июнь	Документы переданы в министерство образования
3	Утвердить образовательную программу ДОУ	Июнь	Издан приказ об утверждении программы
<b>II Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Май	Составление плана-ориентира по повышению квалификации
<b>III Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>			
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Июнь	Приобретение методических пособий, мебели, литературы
2	Обеспечение материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам	Июнь	Подготовка медицинского блока к вакцинации
<b>IV Информационное обеспечение введения ФГОС</b>			
1	Сопровождение страниц сайта по введению ФГОС	Апрель	Размещение на сайте отчета за 1 квартал
<b>V Контроль за реализацией плана мероприятий</b>			
1	Проверка сайта для выявления уровня освещения внедрения ФГОС	Июнь	Дополнить сайт новым «Уставом»



И.о. заведующего

В.В.Реброва